

「宵幫」活動進程表

2015-2016

「宵幫」活動進程表		
日期	工作項目	工作內容
2015		
19/10	核心會議(第一次)	小組 / 貨品/ 面試工作
2/11	面試宣傳	宵幫主席 / 副主席 / 宣傳
2/11	面試招募日報(第一次)	招募站 (中午及放學)
9/11	面試招募日報(第二次)	招募站 (中午及放學)
9/11	面試宣傳	宣傳部特約宣傳
9/11	面試準備	準備面試工作(幫主/ 組長)
10/11	面試日	招募成員
16/11	核心會議(第二次)	確定入選幫員
20/11	公佈入選名單	
23/11	全體會議(第一次)	介紹及選擇部門
?/11	競投年宵攤位	
1/12	全體會議(第二次)	簡短(分配部門/功課，組織組員)
3/12	核心會議(第三次)	收集功課
7/12 – 8/12	全體會議(第三次)	匯報工作/提出意見
14/12 – 16/12	核心會議(第四次)	入貨內容/ 聖誕活動內容
22/12	「宵幫」聖誕活動	認識「宵幫」組員，提高積極性
2016		
2/1	入貨天	
考試周	核心 + 部門	點算貨品 + 訂定貨品價格
5/1	全體會議(第四次)	分配試賣工作/年宵出席事項
25/1	早會宣傳試賣活動	
25/1	校門宣傳	
26/1 – 27/1	「宵幫」校內試賣(兩天)	
26/1 – 27/1	補貨	
28/1	全體會議(第五次)	總結試賣 / 分配年宵更表
29/1	核心會議(第五次)	準備工作
1/2	年宵攤位準備	確定貨品運輸
2/2 – 8/2	年宵	享受年宵(頭 2 天上課日)
8/3 – 11/3	全體會議(第六次)	總結年宵事項 / 交代慶功
14/3 – 18/3	慶功會	大餐